ID :	Task Name :	2024-07 2024-08							2024-09				2024-10		
		25	28		04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13
1	▼ DressCode														
2	▼ Analisi														
3	Definizione progetto														
4	Analisi utenti			L											
5	Requisiti														
6	▼ Progettazione														
7	Wireframe														
8	Mockup					<b>—</b>									
9	Prototipazione														
10	▼ Sviluppo														
11	Sviluppo front-end										1				
12	Sviluppo back-end										<b>—</b>				
13	Integrazione												<b>-</b>		
14	▼ Validazione														
15	Testing														
16	Revisione finale													<b>—</b>	
							Powered by: online	egantt.com							